

San Borja, 12 de agosto de 2016

Señores
Minera Panamá S.A.
Torre de Las Américas, Torre A Piso 21
Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá

A quien corresponda:

Con Orden de Compra N° 1824 – 602248, el 21 de enero de 2016, Minera Panamá S.A. (MPSA) aceptó la propuesta técnica comercial de INSIDEO S.A.C. (INSIDEO) enviada el 06 de noviembre de 2015 a través de la Carta N°164-2015, con respecto a la realización del servicio de consultoría sobre la elaboración de un plan de acción para la implementación del proceso de Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local (APELL, por sus siglas en inglés).

INSIDEO es una consultora especializada en la gestión ambiental, social y de permisos, con amplia experiencia en la industria en general. Para el desarrollo del alcance, INSIDEO cuenta con la colaboración de ERS Solutions, empresa especializada en la respuesta de emergencias y seguridad.

El alcance a desarrollar por INSIDEO consiste en desarrollar las actividades y plantear las tareas necesarias que permitan que Minera Panamá complete las siguientes fases del proceso APELL:

Fase 1- Involucrar a los actores clave
Fase 2 - Entender los peligros y riesgos
Fase 3 – Planificar la preparación
Fase 4 – Implementar, difundir y probar
Fase 5 – Mantener APELL

A la fecha, INSIDEO ha desarrollado un avance significativo con respecto a las Fases 1, 2 y 3, habiendo completado las actividades de identificación de actores clave, reconocimiento de instalaciones, evaluación de riesgos y reconocimiento de los recursos disponibles ante una emergencia, como parte de la visita realizada en la tercera semana de junio de 2016. Asimismo se espera generar información adicional durante la segunda visita programada para la tercera semana de agosto del mismo año y completar las fases referidas hasta noviembre de 2016.

Las Fases 4 y 5 se realizarían posteriormente. En el caso de la Fase 4, esta se realizaría hasta enero de 2017, mientras que la Fase 5, dada la naturaleza de las actividades que la conforman, se realizaría de manera continua por parte de MPSA.

Cualquier detalle adicional sobre el alcance del servicio, no duden contactarnos.

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.

Atentamente,

Roberto Parra
Gerente de Proyectos

Av. Primavera N° 643, Of. SS103,
San Borja – Lima 41 – Perú
Tlf. (+51) 01-240-3443 – info@insideo.org